

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TAUNG GOLD | TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED
壇金礦業有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：621)

**有關截至二零二六年三月三十一日止年度之
年報之補充公告**

茲提述壇金礦業有限公司(「本公司」)於二零二六年七月二十七日所刊發截至二零二六年三月三十一日止年度之年報(「二零二六年年報」)、於二零二五年七月二十一日所刊發之本公司年報(「二零二五年年報」)及日期為二零二五年八月十四日之補充公告，內容有關二零二五年年報(「二零二五年補充公告」)。除文義另有定義外，本公告所用詞彙與上述出版物所界定者具有相同涵義。董事會謹此就Jeanette採礦許可證作出澄清，並就Jeanette項目及Evander項目之發展計劃提供額外資料。

有關JEANETTE採礦許可證到期之澄清

誠如二零二六年年報所披露，「……Jeanette項目的採礦許可證已於二零二六年三月到期……」。本公司謹此澄清，Jeanette項目的採礦權(採礦權編號33/2017)並未到期，其有效期自二零一七年六月七日起直至二零四七年六月六日為止，為期30年。於二零二六年三月三十一日失效的為該採礦權項下採礦作業的開始日期，該日期先前已根據礦產資源及能源部部長於二零二四年九月十四日簽發的同意書獲得延長，其要求本公司於二零二六年三月三十一日或之前開始採礦作業。

由於截至該日期尚未展開採礦作業，採礦作業的開始日期已於二零二六年三月失效，因此本公司於二零二六年三月四日向南非相關主管機關提交了進一步延長採礦作業開始日期的申請。

* 僅供識別

提交延期申請後，本公司分別於二零二六年四月二十三日、六月十八日、六月二十六日及八月二十日與相關監管機構舉行會議。繼最近一次會議後，本公司已考慮與監管機構討論的事項，著手推進經修訂的申請。基於管理層與監管機構的過往合作經驗及截至目前為止的進展，本公司目前預期有關延期申請的決定將於二零二六年十一月左右公佈。然而，該申請的時程與結果仍須視乎相關主管機關的決定。截至本公告日期，本公司並未知悉有任何會對本公司的延期申請造成重大影響的重大不利事項。

延遲JEANETTE及EVANDER項目(「該等項目」)發展時間表之理由

誠如二零二六年年報所披露，Jeanette及Evander項目的融資階段、施工階段及生產階段的預計時間表已推遲約兩年(「**延期**」)。該等項目的延期主要由於物色及推進合適融資安排的過程較預期為長；有關進一步延長Jeanette項目採礦作業開始日期的監管程序；及本公司與潛在承包商及融資方同時考慮替代的EPC、融資及發展架構，以期為該等項目的發展建立合適且商業上可行的架構。

儘管與MCC及其他潛在承包商和融資方持續進行磋商，本公司尚未籌集到足夠資金以啟動該等項目的發展工作。根據先前與MCC商定的發展安排，完成基本設計是推進MCC總價建議及EPC合約的先決條件。鑒於基本設計需要大量前期支出，本公司認為在項目融資情況尚未獲重大把握前，不宜承諾此類支出，此舉屬審慎之舉。本公司計劃於近期進行集資，具體取決於籌集金額及本公司的資金需求，而部分所得款項或將用於用於該等項目的初期發展成本，包括基本設計。MCC仍為發展該等項目的可靠且具潛力的選擇。

該等項目的最新總成本估算(以二零二四年為基準年，經Minxcon (Pty) Ltd於二零二六財政年度更新)如下：

- Jeanette項目—估計初步建築資本成本約為806百萬美元，項目年期內的估計總資本需求約為1,252百萬美元；
- Evander項目—估計初步建築資本成本約為891百萬美元，項目年期內的估計總資本需求約為1,126百萬美元。

本公司目前正為該等項目推進已更新獲利可行性研究(「**獲利可行性研究**」)。本公司擬在融資安排具備更高確定性，且相關已更新技術及成本參數釐定後，適時重新審視基本設計及相應的總價建議補充EPC安排。本公司已準備委聘一名獲利可行性研究顧問，以編製已更新獲利可行性研究。在獲利可行性研究委聘工作展開後，預計獲利可行性研究將於中標通知發出後約45個日曆日內完成。本公司認為，完成已更新獲利可行性研究是推進該等項目的重要一步，因為已更新技術參數、發展計劃及資本開支預算，將為與潛在融資方、投資者及EPC承包商進行進一步磋商提供更為即時的依據。

與其他承包商同時展開討論

誠如二零二五年補充公告所披露，本公司已就該等項目的發展事宜，持續與承包商A及承包商B進行討論。具體而言，承包商A已協助本公司並引薦了一家潛在融資方，該融資方已對為該等項目提供債務融資表達初步興趣。本公司預期將於短期內與該融資方就擬議融資架構及主要條款展開進一步磋商，並在進展令人滿意的情況下，力求就擬議融資安排獲得更清晰的說明。

發展時間表之進一步修訂

鑒於完成已更新獲利可行性研究、推進擬議融資安排及落實EPC及整體發展架構所需的額外時間，本公司目前預計，將約需六至九個月的時間，才能將主要融資及發展安排推進至其關鍵商業條款可大致確定的階段。

因此，本公司先前披露的實施時間表將需進一步修訂約六至九個月。

為使股東更清楚了解發展時間表的變動，相關的先前披露及最新預期時間表概述如下：

項目／階段	先前於二零二六年 年報中披露的 目標時間表	最新預計經修訂 時間表	進一步延期的 範圍	主要原因
Jeanette項目－ 融資階段	二零二六年第三季	當前至二零二七年 第二季	約6至9個月	融資過程較預期為長；編製已 更新獲利可行性研究；推進 債務及股權融資安排所需額 外時間
Jeanette項目－ 施工階段	二零二七年第三季	二零二八年第二季 至二零三一年	約6至9個月	融資依賴；監管延期；落實EPC 及整體發展架構
Jeanette項目－ 生產階段	二零三零年至 二零五一年	二零三一年至二零 五一年	約6至12個月	因融資及施工階段延期而產生 的相應調整
Evander項目－ 研究階段	二零二七年第三季	不適用	不適用	附註
Evander項目－ 融資階段	二零二八年	當前至二零二七年 第二季	不適用	附註
Evander項目－ 施工階段	二零二九年至 二零三四年	二零二八年第二季 至二零三四年	不適用	附註
Evander項目－ 生產階段	二零三四年至 二零五一年	二零三四年至二零 五一年	不適用	附註

附註：誠如二零二六年年報所披露，融資計劃旨在先發展Jeanette項目，再發展Evander項目，並將進行研究，以進一步落實Evander項目的發展計劃及融資。然而，最新經修訂的融資計劃同時包括Jeanette及Evander兩個項目。因此，Evander項目並無研究階段，且Evander項目的預計時間表亦無變動。

最新預期時間表仍須視乎(其中包括)完成已更新獲利可行性研究、融資磋商取得令人滿意的進展、取得所需的股權資金、落實相關EPC及發展安排，以及(就Jeanette項目而言)取得相關監管延期而定。因此，最新預期時間表僅供參考，並可能視乎上述事項的進展而須作進一步調整。

延期之影響

經審酌導致延期的相關情況，以及融資與發展討論的最新進展，董事會認為，經進一步修訂的實施時間表屬合理，且仍能夠達成。惟須以上述融資、監管及合約安排取得令人滿意的進展為前提。本公司確認，該等項目之相關資產、技術、營運或監管條件並無重大變動。採礦計劃仍然有效，並繼續構成與EPC承包商及融資方合作之基礎。經修訂項目時間表反映本公司融資計劃的近期討論與進展。董事會進一步認為，截至本公告日期，延期並未導致相關礦產資產出現任何重大不利變動，亦未對Jeanette項目及Evander項目之長期發展前景或商業可行性造成任何重大不利影響。

然而，該等項目的發展時間及最終商業可行性仍取決於(其中包括)本公司取得相關監管批准、按商業上可接受的條款取得足夠的債務及股權融資及落實適當的EPC及發展安排。

本公司仍然盡全力推展Jeanette項目及Evander項目，並將在需要時就該等項目之發展計劃提供進一步最新資料。

承董事會命
壇金礦業有限公司
主席
張柏沁

香港，二零二六年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張柏沁女士(主席)及彭鎮城先生；及獨立非執行董事為莊文鴻先生、李錦松先生及徐鵬先生。